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Nina Greve

in Lubeck

Nach sieben Jahren konnten die um-
fassenden MaBnahmen am TheaterFi-
gurenMuseum in Libeck erfolgreich ab-
geschlossen werden: Sanierung, Rick-
und Neubau, Entkernung, Haus-im-
Haus-Konzept — bei dem Projekt Kolk
17 war wirklich alles dabei.

ritz Fey senior war Puppenspieler

und hatte 1977 das Figurentheater

in Lubeck als Marionettentheater
gegrindet. Sein Sohn, Fritz Fey junior,
ist Kameramann und sammelte auf
seinen Reisen Theaterpuppen aus aller
Welt. Am Ende waren es 25.000 Expo-
nate. Davon kénnen nun etwa 400 im
neuen Museumsbau am Kolk 20/22
besichtigt werden (Abb. 3) und das
Figurentheater empfingt seine Géste
in den frisch sanierten Raumlichkeiten
am Kolk 14 bis 18 (Abb. 2). Das Thea-
ter und sein Museum sind in Liibeck

Abb. 1: Figurentheater Libeck; rechts neben dem historischen Gebéaude Kolk 14 ist der schmale Neubau an der
PagonnienstraBe zu erkennen [© Konermann Siegmund Architekten BDA Stadtplaner/Alexander de Cuveland]

Das TheaterFigurenMuseum

eine Institution. Alle, die in den ver-
gangenen 50 Jahren kleine Kinder be-
spallen »mussten, sind sicher irgend-
wann einmal dort gewesen. Aber
auch fir die Erwachsenen sind die In-
szenierungen mit Puppen aller Art sehr
sehenswert. Und jetzt lohnt sich ein

Abb. 2: Theatersaal; gefaltete Untersicht der Galerie
[© Konermann Siegmund Architekten BDA Stadt-
planer/Alexander de Cuveland]

Besuch einmal mehr! Das Theater und
die Museumsraume konnen wieder be-
sucht werden — nun allerdings an ge-
tauschten Platzen. Wo vorher das Mu-
seum war, ist jetzt das Theater und um-
gekehrt.

Abb. 3: Im obersten Geschoss der Ausstellungsflachen
stehen die klassische Kasperlefigur und andere Hand-
puppen im Fokus [© Nina Greve]
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Abb. 4: An der Ecke Kolk und Kleine Petersgrube ent-
stand der Neubau fiir das Figurentheater ...

[© Konermann Siegmund Architekten BDA Stadt-
planer/Alexander de Cuveland]

Die Baumafinahmen dauerten ins-
gesamt sieben Jahre und umfassten zwei
Neubauten, ein Haus-im-Haus-Konzept
sowie die Sanierung des gesamten En-
sembles zwischen Kleiner Petersgru-
be, Pagonnienstralbe und Kolk (Abb. 4
und 5). Sieben der insgesamt neun Ge-
baude stehen dabei ganz oder in Tei-
len unter Denkmalschutz. Geplant und
umgesetzt wurde das Projekt von dem
Biiro Konermann Siegmund Architekten
BDA Stadtplaner, die bereits Ende 2017
den von der Libecker Possehl-Stiftung
ausgeschriebenen Realisierungswett-
bewerb gewonnen hatten.

Lage und Baugeschichte

Bauherrin des Projekts ist die Kolk 17
GmbH, wobei 17 nicht die Hausnummer
eines der Gebaude ist. Kolk hingegen ist
tatsichlich der Stralenname, der sich auf
einen alten Bachlauf beziehen kénnte,
denn »Kolk «steht im Niederdeutschen
fiir eine Vertiefung in einem Bach. Lauft
man den Kolk heute vom Stadtzentrum
aus in studlicher Richtung, stehen die
Hauser des Figurentheaters rechter Hand.
Gegentiber erhebt sich eine riesige, circa
drei Geschosse hohe Stiitzmauer aus
Ziegelsteinen, die den Terrainversprung
zum deutlich héher gelegenen Petrikirch-
hof abstiitzt.

Das Gebiude Kolk 14, in dem sich
heute der Haupteingang des Theater-
museums befindet, ist ein typisches Li-
becker Treppengiebelhaus, das bereits
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Abb. 5: ... und an der Ecke auf der anderen StraBen-
seite wurde das Museum nach dem Haus-im-Haus-
Konzept umgesetzt [© Konermann Siegmund Archi-
tekten BDA Stadtplaner/Alexander de Cuveland]

im 16. Jahrhundert gebaut worden ist
und das nun saniert werden konnte.
Waihrend der Bauarbeiten an dem Ge-
baude wurden zwei spannende archio-
logische Funde gemacht: Zum einen
wurden Reste des vermutlich dltesten
Backsteinhauses in Nordeuropa (Bauzeit
ca. 1170) gefunden, zum anderen Reste
einer alten Steganlage, die dafiir spra-
chen, dass die Trave einst deutlich wei-
ter Ostlich, also Richtung Kolk, verlief.
Das erklart auch den relativ weichen
Untergrund, aufgrund dessen die Neu-
bauten auf Pfahlen gegrindet wurden.
Notwendig fir die Grindung waren
insgesamt 95 Pfahle, davon 23 Titan-

Abb. 7: Das ehemalige Wohnhaus verfiigte vor der
Sanierung Uber keine eigene interne ErschlieBung
[© Nina Greve]

Abb. 6: Ubersichtsplan; E: PagonnienstraBe, F: Kleine
Petersgrube, G: Kolk, H: Petrikichhof, I: Petrikirche,

J: Figurentheater, K: Figurenmuseum [© Konermann
Siegmund Architekten BDA Stadtplaner]

Mikropféhle, mit einer Linge von 12
bis 15 m, um hier auf tragfahige Boden-
schichten zu stoflen.

»Schwierig fur die Griindung waren
in allen Gebduden die beengten Verhalt-
nisse, da das Bohrgerit nicht in Ecken
und vor Winde fahren beziehungsweise
nur begrenzt in dem Baufeld man&v-
rieren konnte«, erinnert sich Cornelius
Back, der als beratender Ingenieur fiir
Statik und Brandschutz zusténdig war.
Das heil’t, die Pfahlstellungen mussten
in enger Abstimmung mit der Tiefbau-
firma bei den Berechnungen positio-
niert werden. So wurde beispielsweise
im Theaterneubau in der inneren Ecke

Abb. 8:Von der StraBe fiihrt ein Gang in den schma-
len Innenhof, von dem aus die Gastspielerwohnungen
erschlossen werden [© Nina Greve]
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Abb. 9: Figurentheater; Grundriss Erdgeschoss
[© Konermann Siegmund Architekten BDA Stadt-
planer]
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Abb. 11: Figurentheater; Grundriss 1. 0G [© Koner-
mann Siegmund Architekten BDA Stadtplaner]
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Abb. 12: Figurentheater; Grundriss 2. 0G [© Koner-
mann Siegmund Architekten BDA Stadtplaner]

Legende:

Foyer

Foyererweiterung Forum
Forum/Multifunktionsraum
Garderobe/SchlieBfacher
WC-Anlagen
Fluchttreppenhaus
Verwaltung/Leitung
Historischer Gang

9 Hausmeister/Werkstatt
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| 10 Gastspielerwohnungen
‘ 11 Oberes Foyer

12 Luftraum

Treppe Theatersaal
Depot/Archiv
Biihnentechnik/Backstage
Theatersaal Bihne
Theatersaal Parkett

‘m 18 Probebiihne/Workshop
= Historische Wandmalerei
20 Theatersaal Galerie
AuBenbiihne

22 Liftungstechnik

23 Historischer Keller

Abb. 10: Figurentheater; Grundriss Zwischengeschoss [© Konermann

Siegmund Architekten BDA Stadtplaner]

das Pfahlsystem auf Titan-Mikropfahle
gedndert, um dort iberhaupt Pfahle set-
zen zu kénnen.

Der Theaterneubau ist das an den Be-
stand anschlieflende Gebaude Kolk 18,
dessen Vorgingerbau riickgebaut wer-
den musste, da er nicht mehr sinnvoll zu
sanieren und zu nutzen war. Hier muss-
te die alte, massive Stahlbetonsohle er-
halten bleiben, da bei einem Abbruch
die Erschiitterungen und die damit mog-
lichen Verformungen ein zu grofSes Ri-
siko fiir den angrenzenden Bestand dar-
gestellt hitten. So wurden vorab Kemn-
bohrungen in der alten Sohle gemacht,
dann die Rammebene auf Strallenniveau
hergestellt und die Pfahle exakt durch
die vorgebohrten Locher gesetzt. Der
Bau steht nun auf zwei Titan-Rohrver-
presspfahlen sowie 26 erschiitterungs-
freien Vollverdrangungsbohrpfihlen,
der Neubau an der Pagoénnienstralie 1
auf 21 Titan-Rohrverpresspfahlen.

Noch einmal zum besseren Verstiand-
nis des Gesamtensembles: Das histori-
sche Eckhaus Kolk 14 konnte also sa-
niert werden. Ebenso wie das besonders
schmale Anschlussgebidude Kolk 16.
Beide Bauten wurden mit dem Eck-
gebdude, also dem Neubau an der Ecke
Kolk und Kleine Petersgrube (Kolk 18),
sowie dem an der Pagonnienstralbe 1
anschliefenden Neubau zu einer
Nutzungseinheit zusammengefasst.
Westlich, an der kleinen Petersgrube,
schliefben noch zwei historische Klein-
hiuser an. Bei einer Sanierung in den
1980er-Jahren waren sie mit dem Vor-

gingerbau Kolk 18 verbunden gewesen.
Sie erhielten nun wieder ihre bauliche
Eigenstiandigkeit. Hier sind jetzt die
Theaterverwaltung, eine Werkstatt
und zwei Gastspielerwohnungen unter-
gebracht (Abb. 7).

Das ehemalige Wohnhaus an der
Strafe, in dem jetzt die Verwaltung
untergebracht ist, verfiigte bis zur Sa-
nierung tber keine eigene interne Er-
schlieung. Urspriinglich wurden die
Réume der oberen Etagen iiber einen
gemeinsamen Treppenturm mit dem
Nachbargebaude links, nach der Sanie-
rung in den 1980er-Jahren tiber den nun
abgerissenen Vorgédngerbau Kolk 18 er-
schlossen. In dem zweiten Kleinhaus,
im Hinterhof, sind entsprechend die
zwei Wohnungen fiir Gastspieler sowie
die Werkstatt untergebracht (Abb. 8).

Abb. 13: Blick in die Baustelle des entkernten Hauses
Kolk 20 [© Cornelius Back]

BAUSUBSTANZ 5]2025



Legende (Teil 2):

A Petrikirchhof/Mauer ‘

B Kol ?

C PagodnnienstraBe B
D Kleine Petersgrube

E Figurenmuseum

Abb. 15: Figurentheater; Schnitt I-1 [© Konermann
Siegmund Architekten BDA Stadtplaner]

Uber die Kleine Petersgrube hinweg,
an der nichsten Ecke, Kolk 20-22, ent-
stand nach dem Haus-im-Haus-Kon-
zept der Museumsbau. Und auch hier
gibt es eine vergleichbare Hinterhof-
situation: Zwischen dem Museum und
dem historischen Nachbargebiude, in
dem ebenfalls Bliros der Verwaltung
untergebracht sind, fiihrt ein niedriger
Gang in einen sehr schmalen Innen-
hof. Im Hinterhaus befindet sich im
Erdgeschoss eine Erweiterung der Aus-
stellungsflache. Im Obergeschoss liegen
die Sanitdrrdume des Museums.

Sanierung der historischen
Mauern

Eine der fritheren Mafinahmen des
Projekts war das Trockenlegen und
Abdichten der erdberithrenden Wande
der historischen Gebaude und des Kel-
lers Kolk 14. Dabei entschied man sich
fiir eine 20 bis 25 cm starke Dernoton-
Abdichtung, ein mineralisches Ton-
Lehm-Sand-Gemisch, das auch fiir den

Abb. 14: Fiir die Abdichtung der Keller- und Sockel-
wande wurde ein Ton-Lehm-Sand-Gemisch auf-
gebracht [© Nina Greve]
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Bau von beispielsweise Naturteichen
verwendet wird. Fiir das Einbringen der
Abdichtung, beziehungsweise fiir das
dafir notwendige Ausschachten vor den
Kellerwanden, musste schrittweise, im
Pilgerschrittverfahren, mit 1,25 m brei-
ten Schachtabschnitten vorgegangen
werden. Es durften zwar gleichzeitig
mehrere Abschnitte freigelegt wer-
den, jedoch mussten zwischen den Ab-
schnitten immer mindestens zwei Ab-
schnitte verbleiben. Diese konnten dann
erst nach dem Verfiillen der fertigen Be-
reiche ausgeschachtet werden.

Wegen der Verwendung von Der-
noton war eine Fugensanierung der
Kellerwénde nicht erforderlich, ober-
halb des Terrains hingegen schon. »Das
alte Mauerwerk sollte nach Moglich-
keit erhalten werden. Allerdings muss-
te dieses aufgrund des recht schlechten
Zustands einerseits und der hohen zu
erwartenden Nutzlasten durch Probe-
bithne und Lager andererseits durch-
greifend saniert werdenc, so Tragwerks-
planer Cornelius Back. Die alten
Zementmortelfugen mussten ausgebaut
und durch zementfreien Muschelkalk-
mortel ersetzt werden. »Der Zement-
mortel hat fiir das Mauerwerk eine zu
hohe Festigkeit und ist nicht diffusions-
offen, was dazu fiithrt, dass die Feuchtig-
keit durch die Steine wieder nach aufen
geht. Uber die Jahre platzen dadurch die
Steinoberflachen wegc, erklart Thomas
Apelt von der Firma NUTHEN Res-
taurierungen aus Erfurt, die die Arbei-
ten ausgefuhrt hat. »Das wird mit dem
mit der Denkmalpflege abgestimmten
und von uns eingesetzten Mauer- und
Fugenmortel auf Muschelkalkbasis
nicht passieren.« Aber auch eine grofle
Zahl der alten Ziegelsteine musste aus-

Abb. 16: Figurentheater; Schnitt II-Il [© Konermann

Siegmund Architekten BDA Stadtplaner]
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Abb. 17: Figurentheater; Schnitt IIl-Ill [© Konermann
Siegmund Architekten BDA Stadtplaner]

getauscht werden. Eingesetzt wur-
den dafir Handstrichsteine im Kloster-
format nach historischem Vorbild. Die
Ziegel sind durchaus als neue Steine er-
kennbar, haben aber durch die Art der
Fertigung eine lebendige Oberfldche und
einen authentischen Charakter, der sehr
gut ins Gesamtbild passt.

Es wurden von der Restaurierungs-
firma aber nicht nur alte Wéande instand
gesetzt, sondern beispielsweise auch

Abb. 18: Im Foyer erganzte die Restaurierungsfirma
den historischen Bogen an der Wand zum Gebdude
Kolk 16 [© Niithen]
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Abb. 19: Links neben dem neuen Spitzbogenportal
wurde auch die fiir Libecker Dielenhduser typische
groBe Fensterdffnung geschaffen [© Niithen]

Abb. 20: Das verbaute gotische Portal wurde nach
Befund wiederhergestellt [© Konermann Sieg-
mund Architekten BDA Stadtplaner/Alexander de
Cuveland]

Abb. 21: Mithilfe eines holzernen Lehrgeriistes wurde
der Spitzbogen des Portals gemauert [© Cornelius
Back]

Abb. 22: Die Fensteroffnung erhielt einen waage-
rechten Sturz. Der historische Bogen darliber wurde
saniert. [© Nithen]

das Eingangsportal zum Foyer gefertigt.
Der knapp 5 m hohe Spitzbogen des
Eingangs, der hier nun die vorherige,
eckige Eingangstiir ablést, wurde dabei
mit mehrfach abgewickelter Laibung
hergestellt. »Durch die noch vor-
handenen Reste der duflersten Staf-
felung des Spitzbogens konnte diese
exakt rekonstruiert werden. Da es fiir
die Form der weiteren Staffelungen
keine Befunde gibt, sind die neuen frei
erfunden, und zwar in einer Art, die
deutlich erkennen lasst, dass es sich
nicht um eine historische Staffelung
handelt«, erldutert hierzu Architekt
Ingo Siegmund. Das neue Portal be-
steht aus einer zweifliigeligen Tir mit
geschlossenen Tirbldttern und einer
ungeteilten Verglasung im Spitzbogen
dariiber (Abb. 20). Links neben dem
Eingang wurde die grofbe Offnung des
Dielenfensters, wie sie fiir viele Liibe-
cker Dielenhduser typisch war, wieder-
hergestellt (Abb. 19 und 23).

Raues Mauerwerk, hochwertiger
Sichtbeton

»Uns waren in diesem Projekt mehrere
Dinge besonders wichtig: der Wechsel
zwischen hohen und niedrigen, grofe-
ren und kleineren Raumen, die Schaf-
fung vielfiltiger Blickbeziehungen zwi-
schen den verschiedenen Rdumen und
der Kontrast zwischen der rauen, bun-

Abb. 23: Foyer mit Eingangsportal und groBem
Fenster; die historischen Deckenbalken wurden mit
einer Stahlkonstruktion ertiichtigt [© Konermann
Siegmund Architekten BDA Stadtplaner/Alexander
de Cuveland]

ten Oberfldche der Ziegel und den glat-
ten, fast speckig glinzenden Sichtbeton-
windeng, so Architekt Siegmund. »Bei
der Planung der Sichtbetonwinde haben
wir besonderen Wert auf eine gleich-
méfige Anordnung der Schalungsstéfe
und -anker und der darauf bezogenen
Positionierung von haustechnischen
Einbauten gelegt. Das war insbesondere
in den miteinander verschachtelten Rau-
men im Treppenhaus (Abb. 25) und im
nicht rechteckigen Forum (Abb. 24) sehr
anspruchsvoll.«

Die Anforderungen an die Ober-
flachen des Sichtbetons waren im Pro-
jekt hoch. Die Sichtbetonklassen SB3
und SB4 gehoren zur Kategorie »Sicht-
beton mit besonderen Anforderungenc.
In der Klasse 3 geht es dabei um Fli-
chen mit hohen gestalterischen An-
forderungen, in der Klasse 4 um Flachen
mit besonders hohen Anforderungen an
die Gestaltung. Entsprechend hoch ist
der Anspruch an das Schalungsmaterial.
»Fir hochwertigen Sichtbeton braucht
man quasi eine wasserdichte Wannex,
erlautert Gilinther Hofbeck, bis vor
Kurzem Geschéftsfihrer der Firma Mi-
ckan Generalbaugesellschaft Amberg,
die die Sichtbetonarbeiten ausgefithrt
hat. »Das Schalmaterial darf kein Was-
ser aufnehmen, es muss die Fliissigkeit
halten, bis der Beton erhirtet ist.« Ge-
arbeitet wurde in diesem Projekt mit
einem Schalungshersteller aus Oster-
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Abb. 24: Im Forum des Neubaus war der Planungs-
aufwand fir die Sichtbetonschalung besonders hoch
[© Konermann Siegmund Architekten BDA Stadt-
planer/Alexander de Cuveland]

reich, der auf Basis der Planunterlagen
des Architekturbiiros die Werkplanung
fir die Schalung erstellt hat. Die Scha-
lungen aus glatten Mehrschichtplatten
wurden entsprechend der Architekten-
plane und -wiinsche vorgefertigt und
beschriftet auf die Baustelle geliefert.
Die Handwerker vor Ort konnten
dann mithilfe der Wand- und Decken-
abwicklungen die Sichtbetonschalungen
aufbauen und die Betonierarbeiten aus-
fihren. »Wir haben hierfir ein Team zu-
sammengestellt aus erfahrenen Leuten,
die bereits in Projekten mit vergleich-
baren Anforderungen gearbeitet habenc,
so Hofbeck. Hinzu kam im Falle des Fo-
rums im Neubau die Tatsache, dass es
sich um einen nicht rechtwinkligen
Raum handelt, in dem es kein einfaches
Unterfangen war, die Fugen und Anker-
l6cher so anzuordnen, dass sie ein stim-
miges Bild geben.

Auch eine andere Wand musste
mit viel Zeit bearbeitet werden: Die
an den nichsten Bestandsbau an-
grenzende Aulenwand des Neubaus
in der PagénnienstralSe konnte immer
nur in 50 cm breiten Streifen nach oben
gezogen werden, da der Druck des Be-
tons sonst fiir die gemauerte Bestands-
wand des Nachbargebdudes zu hoch
geworden wire. »Die Wand war in
wirklich schlechtem Zustand, so Giin-
ther Hofbeck. »Der Statiker hatte daher
berechnet, bis zu welcher Hohe sie
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Abb. 25: Die ehemalige AuBenwand des Kolk 14 wird
hier zur Innenwand der ErschlieBung im Neubau

[© Konermann Siegmund Architekten BDA Stadt-
planer/Alexander de Cuveland]

dem Druck des nassen Betons stand-
halten wirde. Und so haben wir die
Schalungen auch liegend, also in waa-
gerechter Ausrichtung, aufgebracht.«

Historische Wandmalerei

Betritt man das Ensemble durch den
Haupteingang am Kolk 14, steht man
im Foyer und Kassenraum des Thea-
ters, wo eine neue Stahlkonstruktion
die historischen Eichenbalken der
Decke tragt. Die beiden bereits er-
wihnten Neubauten rahmen den Alt-
bau im Grunde ein, sodass von hier aus
sowohl das Forum im Erdgeschoss des
neuen Eckbaus als auch Garderoben
und ErschlieBung im Neubau an der
PagonnienstralSe direkt erreicht werden
kénnen. Uber dem 4,6 m hohen Forum
befindet sich der eigentliche Theater-
raum mit 125 Sitzpldtzen. Dartiiber, im
Dachgeschoss gibt es als kleines »Bon-
mot« eine Aufbenbiihne, die zum Pla-
teau der Petrikirche orientiert ist, so-
dass die Zuschauer von hier aus zu-
sehen koénnen, wie die Puppen auf der
Aufenbiihne spielen (Abb. 28).

Uber dem Foyer im Altbau gibt es
noch eine Probenbiihne, einen 66 m?
grolen, hellen Raum mit Holzfuf3-
boden, Sichtbalken und weils ver-
putzten Winden (Abb. 27). Im Neben-
raum, der wiederum zu dem sehr
schmalen Gebadude Kolk 16 gehort, be-

Abb. 26: Die historische Wandmalerei wurde sorg-
faltig retuschiert und durch Glaswande geschiitzt

[© Konermann Siegmund Architekten BDA Stadt-
planer/Alexander de Cuveland]

finden sich historische Wandmalereien,
die vom Restaurator freigelegt, kon-
serviert und mit Aquarell- und Goua-
chefarben reversibel retuschiert wur-
den. »In der Denkmalpflege stellt sich
stets die Frage, wie viel retuschiert und
ob auch rekonstruiert werden soll«, er-
klart Jarek Kulicki, der die Arbeiten an
der Wandmalerei durchgefithrt hat. In
diesem Fall ist er sehr vorsichtig vor-
gegangen, hat nur kleinste Fehlstellen
innerhalb geschlossener Farbbereiche
retuschiert und lediglich eindeutig

Abb. 27: Im Dachgeschoss des Bestandsbaus Kolk 14
ist die 66 m? groBe Probenbiihne untergebracht

[© Konermann Siegmund Architekten BDA Stadt-
planer/Alexander de Cuveland]
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Abb. 28: Vom erhéhten Vorplatz der Petrikirche konnen die Zuschauerinnen und Zuschauer die Vorstellung auf
der AuBenbiihne verfolgen [© Konermann Siegmund Architekten BDA Stadtplaner/Alexander de Cuveland]

nachvollziehbare Linien und Kontu-
ren behutsam durch Strichretusche er-
ganzt. Zum besseren Verstindnis der
nach wie vor fragmentarisch erhaltenen
Darstellung héngt neben dem Original
eine computergestiitzte, virtuelle Re-
konstruktion des urspriinglichen Ge-
maldes an der Wand - sie ermoglicht
auch ungetibten Betrachtern eine bes-
sere Erkennbarkeit und Zuordnung
der erhaltenen Fragmente. Die Wand-
bilder sind heute durch bewegliche
Glaswinde geschiitzt (Abb. 26). Be-
sonders erschwert wurde der Umgang
mit dem historischen Fund dadurch,
dass direkt hinter der Brandwand mit
den Malereien das alte Eckgebdude ab-
getragen wurde. Hier musste mit ent-
sprechender Vorsicht ein selektiver
Rickbau vorgenommen werden, um
die Brandwand nicht durch zu starke
Erschiitterungen zu belasten. Hinzu
kamen die beengten Verhéltnisse vor
Ort und die Tatsache, dass die Decken
des Gebdudes nicht mit gréferem Ge-
rat belastet werden konnten. Daher
wurde das gesamte Haus vorsichtig
mit Handgeradten wie Stemmhammer,
Flex und Motorsdge abtragen.

Fenster aus Stahl

Interessant ist, dass in diesem Projekt
sehr viele Fenster und Tiren in Metall
ausgefiihrt wurden. Auftraggebern und

Architekten war wichtig, alles Neue
auch als solches erkennbar zu ma-
chen. Neben dem Sichtbeton ist gerade
im Inneren der Bauten Metall ein Ge-
staltungsmittel, das immer wieder auf-
taucht. Es gibt auch historische Holz-
fenster, die erhalten und restauriert
werden konnten. Aber insbesondere
dort, wo die Fassade neu beziehungs-
weise abweichend von der vorherigen
Anordnung gestaltet wurde, konnten
nun neue Stahlfenster, einschlieBlich
umlaufender geddmmter Stahl-Laibun-
gen, eingesetzt werden. Auch das neue
Fenster und die Eingangstir im Portal
am Eckgebdude Kolk 14 sind aus Stahl.

Auffallig sind im neuen Theater-
bau Kolk 18 die groRen Bogenfenster
im Erdgeschoss (Abb. 30 und 31). Rah-
men- und fligellos schaffen sie einen be-
sonderen Bezug zwischen drinnen und
draufen. Es handelt sich um eine Isolier-
verglasung aus Ein-Scheiben-Sicher-
heitsglas (ESG) innen und Verbund-
sicherheitsglas aulen, die in einem ther-
misch getrennten Stahlrahmen sitzen.
Die Profile wurden auf die fertige Beton-
wand gesetzt, bevor die Klinker-Vor-
satzschale von auflen davor gemauert
wurde. Zum Schluss wurde dann die
sehr grofbe Scheibe langsam von unten
in die Rahmen eingeschoben. Das ging
natiirlich nur so lange, wie hier vor den
Fenstern ausgeschachtet war. Die Ver-
glasung, das Einschieben von unten, er-

Abb. 29: Eingangsportal des Museums; im Hinter-

grund der Theaterneubau Kolk 18 [© Konermann

Siegmund Architekten BDA Stadtplaner/Alexander
de Cuveland]

Abb. 30: Im Theaterneubau sind im Erdgeschoss zwei
groBe Kreissegment-Fenster Uber Eck angeordnet

[© Konermann Siegmund Architekten BDA Stadt-
planer/Alexander de Cuveland]

Abb. 31: Nur mit einem Spezialkran und mehreren
Glassaugbatterien konnten die groBen Scheiben ein-
gesetzt werden [© Metallbaufirma fittkau]
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Abb. 32: Eingangsportal des Museums; links eine
ehemalige Kellerttir [© Konermann Siegmund Archi-
tekten BDA Stadtplaner/Alexander de Cuveland]

Abb. 33: Die Trauffassade des Museums von der Ecke
Kolk aus gesehen [© Konermann Siegmund Archi-
tekten BDA Stadtplaner/Alexander de Cuveland]

Abb. 34: In der Bauphase wurden die AuBenwande
mit einem Stahlglirtel auf drei Ebenen gehalten
[© Cornelius Back]
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folgte mit einem Spezialkran mit meh-
reren Glassaugbatterien. Dann wurde
der untere Tragholm montiert.

Haus-im-Haus mit Doppelhelix

Spannend ist schlieBlich auch das bau-
liche Konzept fiir den neuen Museums-
bau an der nichsten Stralbenecke, der
als eingestellter Stahlbetonbau inner-
halb der bestehenden historischen
Auflenwinde erstellt wurde. Das his-
torische Gebdude aus der Zeit um 1600
konnte nicht einfach auf den Rohbau
reduziert werden. Aus dem Gebaude,
das bereits in den 1980er-Jahren schon
einmal komplett entkernt worden war,
wurden nun wieder sdmtliche damals
neu eingefiigten Bauteile ausgebaut, so-
dass lediglich die Auenmauern ste-
hen blieben und Platz fiir den Neubau
innerhalb der historischen Wande frei-
gaben.

Die circa 55 m? grofen Flichen be-
finden sich fensterlos im Zentrum des
Gebdudes, und die ErschlieBungs-
treppen werden als Doppelhelix um
diesen Kern herumgefihrt. Dabei »star-
ten« die beiden Treppenldufe nicht di-
rekt auf gegentiberliegenden Seiten,
sondern quasi um 45° versetzt, ein-
mal an der Kolkseite und einmal an der
Seite zur Kleinen Petersgrube.

Es gibt also kein klassisches Trep-
penhaus. Die Zone zwischen den

Abb. 35: Museum; Schnitt II-1l [© Konermann
Siegmund Architekten BDA Stadtplaner]
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Abb. 36: Museum; Grundriss Erdgeschoss [© Koner-

mann Siegmund Architekten BDA Stadtplaner]

Abb. 37: Museum; Grundriss 1. 0G [© Konermann
Siegmund Architekten BDA Stadtplaner]
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Figurentheater 2017

Bestand Denkmalschutz:
Fassaden und AuBenmauerwerk

Technikzentrale

Neubau: Vier Ausstellungsebenen

Umlaufende ErschlieBung in der
Fuge zwischen Alt und Neu

Abb. 38: Figurenmuseum Isometrie; Entkernung, Haus-im-Haus-Konstruktion, umlaufende ErschlieBung [© Konermann Siegmund Architekten BDA Stadtplaner]

geschichtstrichtigen Aullenwénden
und dem neuen, geradlinigen Betonkern
wird durch die Treppenldufe selbst,
aber auch durch Ein- und Ausblicke
nach draufen, in den Ausstellungs-
bereich hinein und von einem Ge-
schoss auf das darunter- oder dartiber-
liegende geprédgt. Auch hier ging es
wieder um den Wechsel unterschied-
lich hoher Rdume und den Gegensatz
zwischen den rauen Ziegelwénden und
den glatten Sichtbetonwinden. Die
Stufen aus Stahlbeton erscheinen durch
einen Belag mit eingefdrbtem Furnier-
holz als schwarze Holztreppen mit
scharfen Kanten. Die Treppen als Ver-

Abb. 39: Blick auf den ersten Treppenlauf im kleinen
Foyer [© Konermann Siegmund Architekten BDA
Stadtplaner/Alexander de Cuveland]

bindung zwischen Kern und Aufen-
winden stellen auch die notwendige
statische Stabilitdt her. Die Randbalken
der Treppen liegen dabei in den ent-
sprechenden Auflagertaschen in den
Bestandswiénden.

In der Bauphase wurden die AufSen-
wiénde zundchst mit einem innen lie-
genden Stahlgeriist, einem Stahlgiirtel
auf drei Ebenen, gehalten (Abb. 34).
Zudem musste auch der 19,50 m hohe
Stufengiebel nach auflen mit groflen
Stahlbocken abgestitzt werden, fir
die der zur Verfiigung stehende 3,50 m
breite Straflenraum sehr wenig Platz
bot.

Abb. 40: Haupttreppenlauf im 2. OG; Blick treppab-
warts [© Konermann Siegmund Architekten BDA
Stadtplaner/Alexander de Cuveland]

Nachdem die Aufenwinde ab-
gestiitzt waren, wurde zunichst der
Stahlbetonkern erstellt und anschliefSend
wurden sukzessive die Treppen hoch-
gezogen. »Parallel zum Treppenein-
bau musste die Stahlkonstruktion aus-
gebaut werden. Das erforderte eine ent-
sprechend gute Absprache und Logis-
tik«, betont Tragwerksplaner Back. Und
Bauingenieur Giinther Hofbeck ergédnzt:
»Auch wenn es sich dabei auf den ers-
ten Blick um eine einfache Kiste handelt,
die da in die alten Mauern eingestellt
worden ist, war auch dieser Projekt-
abschnitt komplex. Das lag unter ande-
rem daran, dass die Treppen in die nicht

Abb. 41: Der Museumsbau lebt nicht zuletzt von
zahlreichen Durchblicken von einem Geschoss in das
nachste [© Nina Greve]
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Abb. 42: Raumaufweitung im Erdgeschoss unterhalb
der zweiten Doppelhelixtreppe mit Blick auf das
Kabinett im ersten Obergeschoss [© Konermann
Siegmund Architekten BDA Stadtplaner/Alexander
de Cuveland]

geraden Auflenwinde eingepasst wer-
den mussten. Die Substanz der Mauern
und Mauerwerksteile war insgesamt so,
dass es auf das gesamte Projekt bezogen
circa ein Jahr gedauert hat, bis die Firma
NUTHEN als unser Nachunternehmer,
die Bestandsbauten so weit stabilisiert
hatte, dass wir mit unseren Arbeiten
beginnen konnten.« Gegriindet ist der
Museumsbau auf 46 Titan-Rohrver-
presspfahlen.

Im Projekt Kolk 17 wird Geschichte
bewahrt und Geschichte fortge-
schrieben, alte Themen werden auf-
gegriffen und dort, wo es sinnvoll ist,
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Abb. 43: Ausstellungsraum im zweiten Obergeschoss [© Konermann Siegmund Architekten BDA Stadtplaner/

Alexander de Cuveland]

zeitgemal angepasst. Gebdude oder Ge-
baudeteile hingegen, deren Erhalt weder
wirtschaftlich noch von der Nutzung
her sinnvoll war, wurden durch mo-
derne Stahlbetonbauten beziehungs-
weise -einbauten ersetzt und bilden so
einen klaren Gegenpart. Spannend ist
vor allen Dingen das Konzept der Blick-
beziehungen, das gerade im Museums-
bau zum Tragen kommt. Auch die
Fuhrung der Treppen im Museum als
Doppelhelix hat seinen Reiz, kénnte
aber auch den einen oder anderen Gast
verwirren. Insgesamt ist es allen am Bau
Beteiligten allerdings gelungen, trotz der
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Sanierung Mauerwerk: NUTHEN Restaurierungen
GmbH & Co.KG, Erfurt

Rohbau: MICKAN Generalbaugesellschaft Amberg
mbH & Co0.KG, Amberg

Riickbau: WIWA Wilco Wagner GmbH, Hamburg
Metallbau: fittkau metallgestaltung gmbh, Berlin

Retuschen Wandmalerei: Jarek Kulicki MA
Restaurierung, Libeck

Hersteller Ziegel: Cerasaga Baukeramik GmbH,
Bardowick

Bauzeit: 06/2020 bis 08/2025
NF: 668 m?

hohen Komplexitit ein in sich schlissi-
ges Ensemble mit spannenden, manch-
mal Uberraschenden Raumfolgen her-
zustellen.
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